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Fiber Vatten och Avlopp 
i Flo ek. förening

Tobias Leverin & Anders Levenskog

2018-11-20 VA-guiden i Göteborg
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1:a stormötet
i Flo-Sal bygdgård

Kommunens 
VA-möte

1:a årsmötet –
föreningen bildas
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13:e juni
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Timeout i väntan
på Landsbygdsutvecklare

1. Projektledare anlitas
2. Hemsida publiceras
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Skandinavisk 
Kommunalteknik
anlitas för projektering
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Första två åren…
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2014 20192014 2015 2016 2017 2018 2019

Etapp 1 klar - Första kompletta etappen har 
satts i drift

sep 1

Etapp 8 klar - Byggfas 
övergår i driftsfas

dec 31

Etapp 1 - Flo Söder om
RV 44 (58)*

Etapp 2 - Flo Norr om RV 44 (65)*

Etapp 3 - Tengene Väster om Nossan (66)*

Etapp 4 - Trökörna-Frambo (47)*

Etapp 5 - Tengene Öster om Nossan (111)*

Etapp 6 - Ås Norr om RV 44 (70)*

Etapp 7 - Särestad Söder om RV 44  (70)*

Etapp 8 - Flakeberg (70)*

Initiala tidplanen från 2016 för 
VAF på landsbygden i Grästorp

* Ungefärligt antal medlemmar inom parentes

Projektets omfattning
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Projektorganisation

Föreningsstyrelse

Arbetsgrupp
Etapp 1,2

Arbetsgrupp
Etapp 3,4

Arbetsgrupp
Etapp 5

Projektledare Hemsideansvarig

Ansvar:
- Värvning
- Markägarkontakt
- Möten
- Informationsspridning

Ansvar:
- Styrelserepresentant
- Markägarkontakt
- Avvikelserapportering till 
styrelsen

Ansvar:
- Kontinuerlig uppdatering

Ansvar:
- Formella styrelseansvaret
- Ekonomi (överordnad och per etapp)
- Övergripande projektansvar
- Delegering via etappvisa 

aktivitetslistor

Vår primära informationskanal
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Frågor på det?!…


