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Förord 

Det finns flera anledningar till att överväga utrivning av dammar. Det 
kan handla om dammar som inte längre nyttjas för någon aktiv 
verksamhet, undermålig säkerhet, att ägaren har otillräckliga resurser för 
att bedriva verksamheten i enlighet med gällande regelverk och tillstånd 
etc. Erfarenheter visar att det kan finnas många motstående intressen vid 
utrivning av dammar och att tillståndsprocessen, inklusive olika 
utredningar kring utrivningens påverkan, kan bli omfattande. För att 
inte orimligt stora resurser ska tas i anspråk från såväl dammägare som 
myndigheter är det angeläget att hitta en rimlig nivå på 
tillståndsansökan inklusive erforderliga utredningar och det finns ett 
behov av vägledning kring detta. 

Projektet ”Utrivning av dammar – en kunskapssammanställning med fokus på 
tekniska aspekter” ingår i Energiforsks Dammsäkerhetstekniska 
forskningsprogram och har genomförts av Tina Påhlstorp, Magnus Bidner och Dan 
Eklund på AFRY.  

Referensgruppen bestod av Anna Engström Meyer på Svenska kraftnät, Pia Redin 
Lindholm på Vattenfall, Stefan Norberg på Fortum, Johanna Feldtman på Statkraft 
samt Simon Lindberg på Skellefteå Kraft.   

Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram 
som drivs av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/-författarna som ansvarar för 
innehållet. 
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Sammanfattning 

Utrivning av dammar har aktualiserats i Sverige och det finns ett stort 
behov av vägledning. Denna rapport syftar till att ge stöd till dammägare 
som avser att riva ut en damm genom att beskriva grundförutsättningar 
för val av olika lösningar med fokus på tekniska aspekter och risker samt 
redovisa erfarenheter från genomförda utrivningsprojekt.  

I rapporten beskrivs de förberedelser och utredningar som kan vara aktuella vid en 
utrivning samt hur genomförande och återställning kan gå till. I slutet av 
rapporten beskrivs några exempel på genomförda utrivningsprojekt. 

Utrivning av dammar är en form av vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken och i rapporten beskrivs kortfattat hur själva tillståndsprocessen går 
till. 

En utrivning kan vara förknippad med vissa risker som kan behöva beaktas såsom 
grundvattensänkning, ras och skred, sedimenttransport, spridning av 
föroreningar, översvämningar och erosion. I de allra flesta fallen av utrivning i 
Sverige har det handlat om små dammar med små magasin där riskerna 
förknippade med utrivningen är små eller obetydliga.  

För att undvika framtida behov av underhåll är det önskvärt att utrivningen 
resulterar i en återställning till så naturliga förhållanden som möjligt. I vissa fall 
kan det dock vara önskvärt att lämna kvar anläggningsdelar, t.ex. av 
kulturmiljöskäl. Det behöver då säkerställas att kvarlämnade delar inte kan 
komma att utgöra en fara för allmänheten på något sätt. 

Vid en utrivning kan det bli aktuellt att vidta olika återställningsåtgärder. Det kan 
t.ex. handla om anläggande av naturlika trösklar, flytt av broar och bryggor, 
anläggande av lekbottnar och anläggande av erosionsskydd.  

Överarbetade tekniska lösningar som inte är flexibla och inte kan anpassas till ett 
föränderligt, naturligt system är normalt inte att rekommendera i samband med 
utrivning. Detsamma gäller lösningar som kräver fortsatt underhåll i någon form.  

 
Nyckelord 
Utrivning, dammar, tillståndsprocessen, återställningsåtgärder
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Summary 

Decommissioning of dams has become more common in Sweden and 
there is a need for guidance. This report aims at giving guidance to dam 
owners considering dam decommissioning, by describing prerequisites 
for different solutions with focus on technical aspects and risks and 
describing experiences from decommissioning projects taken place in 
Sweden.  

The report describes the preparations and investigations that might be relevant in 
case of decommissioning and how the actual performance and restoration actions 
can be done. In the end of the report some examples of decommissioning projects 
are described. 

Decommissioning of dams is a form of water operation that requires a permit 
according to the Environmental law and in the report the process of applying for 
an environmental permit for decommissioning is briefly described. 

Dam decommissioning can be associated with some risks that might be necessary 
to consider like lowering of ground water levels, landslides, transportation of 
sediments, spread of contaminants, floods and erosion. However, in most cases of 
dam decommissioning in Sweden the dams have been small with small reservoirs 
where the risks associated with decommissioning are small or insignificant. 

In order to avoid future needs for maintenance it is preferable that the 
decommissioning results in a return to as natural conditions as possible. In some 
cases there might be a desire to leave some parts of the construction, for instance 
due to cultural environmental considerations. In those cases it needs to be ensured 
that remaining parts cannot pose a future potential hazard to the public. 

When decommissioning a dam, different restoration actions might come in place. It 
can for example concern construction of thresholds, moving of bridges and piers, 
construction of spawning gravels and construction of erosion protection.  

Over-designed technical solutions not being flexible and not being able to adapt to 
a changing, natural system should be avoided as far as possible. Solutions 
requiring some sort of continued maintenance should also be avoided.  
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Det finns flera anledningar till att överväga utrivning av dammar. Det kan t.ex. 
handla om att de inte längre nyttjas för någon aktiv verksamhet, otillräcklig 
säkerhet, ägare med otillräckliga resurser för att bedriva verksamheten i enlighet 
med gällande regelverk och tillstånd, ”herrelösa dammar” mm. 
Miljöanpassning av vattenkraften bl.a. i enlighet men den nationella planen för 
omprövning av vattenkraften (NAP) gör att fler dammägare kan komma att 
överväga utrivning av dammanläggningar.  

Utrivning av dammar har skett så länge dammar har byggts. På senare tid har 
dock frågan aktualiserats och antalet utrivningar förväntas öka under de 
kommande åren.  Det finns därför ett stort behov av vägledning om utrivning av 
dammar.  

Denna rapport syftar till att ge stöd till dammägare som avser att riva ut en damm 
genom att beskriva grundförutsättningar för val av olika lösningar, tekniska 
aspekter och risker, utförande samt redovisa erfarenheter från genomförda 
utrivningsprojekt. 

1.2 OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 

Projektet har avgränsats till utrivning av vattenkraftsdammar och omfattar inte 
utrivning av gruvdammar och invallningsdammar. Fokus har varit på hur och inte 
varför utrivning sker. En insnävning har gjorts till tekniska aspekter kring utrivning 
och de ekologiska och juridiska aspekterna har behandlats mer kortfattat.  

I rapporten beskrivs de förberedelser och utredningar som kan vara aktuella vid en 
utrivning, hur genomförande och återställning kan gå till samt tillståndsprocessen 
vid en utrivning. I slutet av rapporten beskrivs några exempel på genomförda 
utrivningsprojekt. 

Vid genomgång och sammanställning av information från genomförda 
utrivningsprojekt har fokus varit på utrivning av dammar i Sverige. 
Rapportförfattarnas egna erfarenheter av utrivningsprojekt har inkluderats. Endast 
en mycket översiktlig internationell utblick har gjorts. 
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2 Förberedelser och utredningar 

Komplexiteten av en utrivning varierar från anläggning till anläggning. Dels 
beroende på anläggningens utformning och storlek, dels beroende på hur 
omgivningen ser ut. T.ex. blir utrivningen mer komplex om dammen som ska rivas 
ut ligger i ett tätbebyggt område jämfört med om den ligger inne i skogen. Det är 
inte ovanligt att gamla dammar ligger i gamla industrimiljöer där det kan finnas 
föroreningar som kan göra utrivningen mer komplex. Dammar i gamla 
industrimiljöer kan även innebära större behov av hänsyn till eventuella 
kulturmiljöintressen. 

2.1 PLANERING 

Dammägaren bör i ett tidigt skede definiera vad denne vill åstadkomma med 
utrivningen eftersom det påverkar den huvudsakliga utformningen. Frågor som 
dammägaren bör ställa sig i ett tidigt skede är t.ex. om utrivningen ska resultera i 
en återgång till naturliga förhållanden eller något annat, om hela anläggningen ska 
rivas ut eller endast delar och om man kan acceptera att ha kvar något 
underhållsansvar eller inte. Beroende på vad som framkommer under samrådet 
kan de ursprungliga planerna behöva justeras men det underlättar att i ett tidigt 
skede ha formulerat målsättningen med utrivningen. 

Överarbetade tekniska lösningar som inte är flexibla och inte kan anpassas till ett 
föränderligt, naturligt system är normalt inte att rekommendera i samband med 
utrivning. Detsamma gäller lösningar som kräver fortsatt underhåll i någon form. 
Anpassning till naturliga fysiska och biologiska processer hos vattendraget bör 
göras i så stor utsträckning som möjligt. 

Eventuell påverkan på närliggande konstruktioner som vägar och järnvägar, VA-
ledningar, kraftledningar etc. kan behöva beaktas i vissa fall.  

2.2 MOTSTÅENDE INTRESSEN 

Erfarenheterna visar att det ofta finns motstående intressen vid utrivning av 
dammar såsom kulturmiljö, naturmiljö, fiske och dammsäkerhet. Det förekommer 
också anläggningar där vattnet i magasinet används till mer än kraftproduktion 
t.ex. kylvattenintag. 

Det finns olika sätt att hantera motstående intressen. Det kan handla om att lämna 
kvar vissa anläggningsdelar för att tillmötesgå kulturmiljöintressen, att anlägga 
trösklar för att bibehålla en vattenspegel eller att överlämna underhållsansvaret till 
den som motsätter sig utrivningen.  

Utifrån vilka motstående intressen som framkommer under samrådet kan de 
ursprungliga planerna för utrivningen behöva modifieras. 

En erfarenhet från genomförda utrivningar är att frågan om att bevara 
tillgängligheten till rekreation etc. efter utrivningen är viktig för allmänheten. Att 
t.ex. tillmötesgå allmänhetens önskemål om att anlägga gångbroar över 
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vattendragen kan vara ett sätt att få allmänheten nöjd. Frågan om eventuellt 
underhållsansvar för anlagda broar och möjlighet till alternativa 
kompensationsåtgärder som inte kräver underhåll bör dock beaktas. 

Att så gott det går försöka beskriva hur det kommer att se ut efter utrivningen kan 
hjälpa till att öka förståelsen för utrivningen. 

Ett verktyg för att hantera motstående intressen är skadereglering. Det är inte alltid 
det går att förutse alla tänkbara effekter av en utrivning och detta hanteras genom 
att det inom en viss tid efter att tillståndet till utrivningen vunnit laga kraft är 
möjligt för skadelidande att söka ersättning för oförutsedd skada. Beslut kring 
skadereglering tas av domstolen. 

2.3 KVARLÄMNADE ANLÄGGNINGSDELAR 

Om alla anläggningsdelar tas bort innebär det en återställning till så naturliga 
förhållanden som möjligt och att dammägaren inte riskerar att stå kvar med 
underhållsansvar för några anläggningsdelar. Muddringar och fördjupningar av 
utloppet kan dock ha genomförts, varför en total utrivning inte alltid medför en 
återställning till naturliga förhållanden. 

I vissa fall kan det dock bli aktuellt att låta delar av dammen eller anslutande 
anläggningsdelar lämnas kvar, se exempel i Figur 1. För att dammen ska anses 
utriven behöver dock så mycket tas bort att den dämmande funktionen upphör.  

Att lämna kvar delar av dammen kan vara motiverat ur kulturmiljöskäl eller av 
kostnadsskäl. Det behöver då säkerställas att kvarlämnade anläggningsdelar inte 
utgör en fara för allmänheten på något sätt även under ovanliga framtida 
belastningstillfällen. Det behöver även säkerställas att kvarlämnade 
anläggningsdelar inte hindrar säker passage av framtida höga flöden, t.ex. genom 
igensättning med drivgods. 

En lämplig utgångspunkt är att inte lämna kvar anläggningsdelar som kan komma 
att utgöra en risk om de lämnas utan underhåll. Däremot kan det finnas 
anläggningsdelar som kan lämnas kvar utan underhåll och tillåtas förfalla utan att 
utgöra en risk. T.ex. kan det handla om stensatta landfästen som lämnas kvar av 
kulturmiljöskäl. Exempel på frågor som bör ställas vid beslut om några 
anläggningsdelar ska lämnas kvar eller inte är om de kan lämnas kvar utan risk för 
människor och djur även om underhållet upphör, om det finns några fördelar med 
att lämna kvar anläggningsdelarna, om kvarlämnade anläggningsdelar ger ett 
oestetiskt och skräpigt intryck och om det är önskvärt med en återgång till så 
naturliga förhållanden som möjligt. Detta är frågor som är anläggningsspecifika 
och får avgöras från fall till fall.  

Anläggningsdelar som lämnas kvar kan behöva modifieras för att inte utgöra en 
framtida risk för människor, djur och miljö. 

Om det finns motstående intressen finns möjligheten för någon annan att överta 
underhållsansvaret för anläggningsdelar. Ett exempel på övertagande av 
underhållsansvar beskrivs i avsnitt 6.1. 
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Figur 1 Exempel på dammar där anläggningsdelar lämnats kvar efter utrivningen. (Bilderna är tagna från 
rapporten Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar1.) 

2.4 HYDROLOGI OCH HYDRAULIK 

En utrivning innebär som regel att ett uppdämt magasin ersätts av ett vattendrag 
eller sjö med naturligt eller naturlikt utlopp med naturligt varierande flöde. 

Hur flödessituationen i vattendraget påverkas av en utrivning varierar från fall till 
fall. I vissa fall innebär utrivningen endast en liten förändring av flödesvariationen 
medan utrivningen i andra fall kan leda till ett mer varierat flöde. Vid dammar 
med små magasin och begränsad magasineringsförmåga behöver ofta hela 
tillrinningen släppas förbi vid högflödessituationer även innan utrivning. 
Utrivningen innebär då ingen stor påverkan på sannolikheten för höga flöden i 

 
1 Jönköpings Fiskeribiologi. Analys av kostnader i samband med borttagande av dammar. LIFE15 IPE SE 015 
RICH WATERS. 2022 
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vattendraget nedströms dammen. För stora dammar med stora magasin och 
betydande magasineringsförmåga kan däremot utrivningen leda till ett betydligt 
mer varierat flöde i vattendraget med ökad risk för översvämningar nedströms, 
eftersom flödestopparna inte dämpas ut lika mycket som tidigare. 

Någon typ av hydraulisk beräkning kan behövas för att; 

• bedöma framtida låg-, normal- och högvattennivåer i det påverkade 
vattendraget, uppströms dammen men ofta även nedströms. 

• bedöma förändring av flödesförhållandena till följd av utrivningen och 
därmed en potentiellt ökad risk för översvämningar, ras, skred och erosion.  

• Bedöma den ekologiska nyttan av utrivningen, exempelvis en ny flödesregims 
eventuella effekt på fiskhabitat men framför allt effekten av borttagande av 
vandringshinder. 

Beräkning av vattennivåer, vattendjup, vattenhastigheter och flödeskarakteristik 
kan också ofta utgöra underlag för att visualisera målbilden av förhållandena efter 
utrivningen i jämförelse med nuvarande dämda förhållanden.    

Beroende på komplexitet och frågeställningar rörande utrivningen och tillgång till 
underlag i form av tex historiska hydrologiska och hydrauliska data (vattennivåer, 
tillrinning, avbördning, etc) kan enklare beräkningar vara tillräckliga, eller mer 
avancerade simuleringar med hydrauliska och/eller hydrologiska modeller krävas.  

För att få underlag till hydrauliska beräkningar kan det behöva genomföras olika 
undersökningar. Det kan handla om ekolodning som kan vara mer eller mindre 
avancerad, från mätning med käpp till multibeamskanning, inmätning av 
vattennivåer, vattenhastigheter och flöden/vattenföring eller provspill. Det är 
fördelaktigt om insamling av beräkningsunderlag påbörjas tidigt i processen så att 
en överblick fås av vad som kan behöva kompletteras med.  

Om möjlighet finns att sänka av magasinet innan utrivningen till sänkningsgräns 
eller så långt det är möjligt, kan troligtvis en del information om framtida 
förhållanden fås. Även gamla kartor kan ge vägledning om naturliga förhållanden 
innan dammen anlades. Dock behöver då förekomsten av eventuella genomförda 
muddringar beaktas. 

Det naturliga sjöutloppet ligger inte alltid där dammen placerats, varför en 
återgång till naturliga(re) förhållanden kan innebära att en återställning av en 
naturlig sjönacke kan ske uppströms dammen och att strömhabitat återskapas 
mellan nacken och den utrivna dammen. 

Resultaten från hydrauliska beräkningar bör kommuniceras med tydlighet 
avseende metod, underlag och osäkerheter, inte minst då resultaten förmedlas till 
allmänheten.  

I avsnitt 6.1 beskrivs en genomförd utrivning där hydraulisk modellering 
användes för att få en bild av hur den förändrade flödesbilden efter utrivning 
skulle påverka risken för översvämningar samt vilken effekt anläggande av 
trösklar skulle få på vattenutbredningen. 
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2.5 PLAN FÖR SEDIMENTHANTERING 

De flesta dammar som kan bli aktuella för utrivning i Sverige är små med små 
magasin och begränsade sedimentvolymer där det är uppenbart att en utrivning 
inte skulle innebära någon betydande ökad risk för spridning av sediment. För 
dessa dammar finns inget behov av att ta fram en sedimenthanteringsplan inför 
utrivning. För större dammar där det kan finnas stora mängder sediment och/eller 
dammar där det finns anledning att misstänka föroreningar i sedimenten kan det 
dock behöva tas fram en plan för sedimenthantering. Även för mindre dammar 
placerade i särskilt känsliga miljöer där även utsläpp av mindre mängder sediment 
kan leda till betydande negativ påverkan på vattendraget nedströms kan det 
behöva tas fram en plan för sedimenthantering. 

Ett första steg i framtagning av en sedimenthanteringsplan är att skaffa sig 
kunskap om mängden sediment och ev. föroreningshalter. Det kan t.ex. göras 
genom mätning av sedimentdjupet uppströms dammen och provtagning på 
sedimenten för att analysera om de innehåller föroreningar. Baserat på vad som 
framkommer vid undersökningarna kan det bli aktuellt med mekanisk borttagning 
av sedimenten (grävning eller muddring), stabilisering av sedimenten eller att låta 
sedimenten ligga kvar och tillåta att naturlig erosion och transport nedströms sker 
via vattendraget. 

Om påverkan av sedimenttransport nedströms är acceptabel är det mest 
kostnadseffektivt att tillåta naturlig erosion och transport av sedimenten via 
vattendraget. Förutom låga kostnader kan det vara en fördel att låta naturen ha sin 
gång eftersom man kommer att få en återställning till naturliga förhållanden som 
inte kräver fortlöpande underhåll. Det kan därför vara lämpligt att i första hand 
utvärdera om detta är ett acceptabelt sätt att hantera sedimenten vid den aktuella 
dammen eller inte. Är det inte acceptabelt t.ex. p.ga. för höga föroreningshalter får 
man gå vidare och undersöka andra alternativ. 

Om en naturlig erosion och transport av sediment innebär oacceptabla 
konsekvenser nedströms kan ett alternativ vara att stabilisera sedimenten. Det kan 
t.ex. handla om att flytta sedimenten till områden där vattenhastigheten i 
vattendraget är lägre eller att gräva en kanal genom eller runt sedimenten för 
omledning av huvudflödet i vattendraget. Nackdelen med detta är att man inte 
återställer till naturliga förhållanden. Detta innebär i sin tur en osäkerhet i vad som 
händer med sedimenten i ett långtidsperspektiv t.ex. i samband med högflöden 
och åtgärden kan innebära att det krävs ett fortlöpande underhåll.  

Den mest komplicerade och dyraste metoden för hantering av sediment är att ta 
bort sedimenten mekaniskt genom grävning eller muddring. Detta är en lösning 
som håller över tid och inte kräver fortlöpande underhåll. Nackdelarna förutom 
höga kostnader är risk för grumling och spridning av ev. föroreningar när man 
hanterar sedimenten och att det kan bli många och långa transporter till lämplig 
deponi. 

Oavsett vilket metod som används för sedimenthantering bör beaktas hur 
avsänkning av magasinet ska gå till innan utrivning. För små dammar med små 
magasin och små sedimentvolymer har inte avsänkningshastigheten någon 
avgörande betydelse. För större dammar med betydande mängder sediment kan 
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däremot avsänkningshastigheten ha stor betydelse för spridningen av sedimenten. 
Vid en långsam avsänkningshastighet tillåts en viss stabilisering av sedimenten 
vilket minskar risken för erosion men i vissa fall kan det vara bättre att sänka av 
snabbt och därmed få en stor utspädningseffekt under en begränsad tid. 

Sedimenten kan vid en transport orsaka problem nedströms anläggningen genom 
igenläggning av lekbottnar för fisk, samt skapa problem för t.ex. flodpärlmussla. 
Under de känsligaste tiderna för vattendragets fiskfauna bör sedimenttransport 
undvikas. Beroende på vilka arter som finns så brukar man undvika grumling och 
medvetna sedimentationstransporter under försommaren för vårlekande arter 
(harr, abborre, mört m.fl). Hösten är också en känslig period då öring och lax leker 
och lägger sin rom. Rommen är sedan känslig för minskad syretillförsel på grund 
av sedimentering av lekbottnarna under hela vintern fram till kläckning i maj. En 
relativt kraftig sedimentationstransport under kort tid anpassad efter det 
biologiska livet i vattendraget är normalt att föredra. Man kan på så sätt 
kontrollera påverkan på ett bättre sätt och får dessutom möjlighet att utföra 
skyddsåtgärder som att flytta och sumpa musslor som riskerar att bli utsatta för 
kraftig sedimentation m.m. 

Mer information om olika sätt att hantera sediment vid utrivning av dammar kan 
t.ex. hittas i två riktlinjer från USA2, 3. 

2.6 TILLFÄLLIGA KONSTRUKTIONER UNDER BYGGTIDEN 

För att kunna utföra utrivningen kan det ibland behövas tillfälliga konstruktioner 
för att hantera vattnet under byggtiden. Det kan t.ex. handla om att anlägga 
fångdammar för att kunna riva i torrhet, anlägga tillfälliga diken/kanaler för att 
leda om vattnet eller pumpning. Om det eventuellt kan komma att behöva byggas 
fångdammar för att kunna utföra utrivningen, bör det tas med i tillståndsansökan. 

2.7 AVSÄNKNING 

Inför utrivningen kan en avsänkningsplan behöva tas fram. I de allra flesta fallen 
av utrivning handlar det om små magasin med begränsat vattendjup där 
avsänkningshastigheten inte har någon avgörande betydelse för vare sig risken för 
ras och skred eller spridningen av sediment. Det kan dock finnas fall där 
avsänkningshastigheten har stor betydelse. Vilken avsänkningshastighet som ska 
tillåtas påverkas bl.a. av eventuell rasrisk hos omgivande slänter uppströms samt 
om det finns risk för betydande spridning av sediment från magasinet. 

2.8 RISKER ATT BEAKTA 

En utrivning kan vara förknippad med vissa risker. Dessa varierar från anläggning 
till anläggning. Nedan följer en lista på risker som kan behöva beaktas vid en 
utrivning. 

 
2 United States Society of Dams. Guidelines for Dam Decommissioning Projects. 2015. 
3 U.S. Department of the Interior. Bureau of Reclamation. Dam Removal Analysis Guidelines for Sediment. 
2017. 
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• Grundvattensänkning med minskad vattentillgång i omkringliggande 
grundvattenbrunnar och risk för sättningar. I de allra flesta fallen handlar det 
om små magasin med begränsat vattendjup där utrivningen endast leder till en 
liten, lokal påverkan på grundvattenförhållandena. Men det kan finnas fall där 
utrivningen får betydande påverkan på grundvattenförhållanden, t.ex. vid 
utrivning av stora dammar med stora, djupa magasin och i områden som är 
känsliga även för små förändringar i grundvattenförhållandena. 

• Ras och skred. I de allra flesta fallen handlar det om små magasin med 
begränsat vattendjup där avsänkningen av magasinet inte har någon 
betydande påverkan på risken för ras och skred. Men det kan finnas fall där 
utrivningen innebär en ökad risk för ras och skred, t.ex. vid utrivning av stora 
dammar med stora, djupa magasin och i områden med rasbenägna slänter. En 
långsam avsänkningshastighet minskar risken för ras och skred och i 
rasbenägna områden kan det behövas beredskap för att avbryta avsänkningen 
om stabilitetsproblem i slänterna uppträder. I vissa fall kan det kanske bli 
aktuellt att utföra en geoteknisk utredning, erosionsskydda stränderna eller att 
flacka ut slänterna i anslutning till den utrivna dammen. 

• Sedimenttransport. Vid en utrivning finns en risk att sediment som samlats på 
magasinsbotten sprids nedströms i vattendraget. I de allra flesta fallen handlar 
det om små dammar med små magasin och begränsade sedimentvolymer där 
utrivningen inte innebär någon ökad risk för betydande spridning av 
sediment. Men det kan finnas fall där risken för sedimenttransport kan vara 
betydande, t.ex. för större dammar där det kan finnas stora mängder sediment 
och/eller dammar där det finns anledning att misstänka föroreningar i 
sedimenten eller för mindre dammar placerade i miljöer som är särskilt 
känsliga för sedimentspridning. Se även avsnitt 2.5. 

• Spridning av föroreningar. En del av de äldre dammar som kan bli aktuella för 
utrivning ligger i anslutning till tidigare industriområden vilket innebär en 
risk för föroreningar i själva dammen och/eller i sedimenten på 
magasinsbotten. En utrivning kan innebära en ökad risk för spridning av dessa 
föroreningar om det inte hanteras på rätt sätt. 

• Översvämningar. I de allra flesta fallen av utrivning handlar det om små 
dammar med begränsad magasineringsförmåga där en utrivning inte får 
någon påverkan på risken för översvämningar. Men vid utrivning av stora 
dammar med betydande magasineringsförmåga kan en utrivning innebära 
ökad risk för översvämningar. Se även avsnitt 2.4. 

• Stranderosion. Vid en utrivning ersätts det uppdämda magasin med ett 
naturligt varierande flöde vilket kan innebära en ökad risk för erosion av 
stränderna uppströms dammläget. Erosionsrisken beror förutom på 
flödessituationen av hur stränderna ser ut – är de flacka eller branta, hur långt 
från åfåran ligger stränderna och utgörs de av erosionskänsligt material eller 
inte. I de fall en utrivning innebär ökad risk för höga flöden i vattendraget 
nedströms dammläget kan det även finnas en ökad risk för erosion av 
nedströmsstränderna.  

• Drivgods. På magasinsbotten uppströms dammarna kan det finnas kvar 
timmer från tidigare flottning och/eller trädstammar som avverkades när 
dammen byggdes. Om inte dessa tas bort vid en utrivning finns en risk att de 
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senare i samband med högflöden orsakar problem med drivgodsbildning 
längre ner i vattendraget. 

• Kvarlämnade anläggningsdelar. Vattenvägar (tunnlar, tuber etc.) som lämnas 
kvar vid en utrivning och inte pluggas, fylls igen eller på annat sätt åtgärdas 
för att förhindra åtkomst, kan utgöra en risk för människor och djur som tar sig 
in i dem. Om vattenvägarna är vattenfyllda kan det t.ex. finnas en 
drunkningsrisk. Kvarlämnade anläggningsdelar kan även utgöra en risk för 
andra skador hos människor och djur såsom fallskador. 
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3  Återställningsåtgärder 

Vid en utrivning kan det bli aktuellt att vidta olika återställningsåtgärder. Det kan 
t.ex. handla om flytt av broar och bryggor, anläggande av lekbottnar, anläggande 
av erosionsskydd och anläggande av trösklar.  

3.1 ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 

Anläggande av broar, promenadstråk och informationsskyltar kan bli aktuellt efter 
en utrivning för att förbättra tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna i 
området. Normalt torde dock inte detta vara något som åligger den som ansöker 
om utrivning utan något som t.ex. kommunen, någon lokal intresseförening eller 
annan organisation eller myndighet genomför i ett senare skede.  

Flytt av bryggor som annars hamnat på torra land har genomförts som en 
kompensationsåtgärd vid några genomförda utrivningar. Erfarenheter från sådana 
kompensationsåtgärder visar att det i vissa fall kan krävas strandskyddsdispens 
för detta. 

3.2 ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

I fall där utrivningen medför kraftigt förändrad flödesbild och ökad risk för 
översvämning, ras, skred och erosion kan det bli aktuellt med åtgärder för att 
skydda befintliga konstruktioner. Det kan t.ex. handla om att erosionsskydda 
stränder längs vattendraget. Eventuellt behov av att erosionsskydda stränder 
uppströms dammen avgörs bäst när magasinet väl är avsänkt. 

3.3 KONNEKTIVITET  

I de flesta fall innebär dammar vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande 
arter. Vid utrivningar bör utformningen av det nya utloppet säkerställa att inte 
större fall skapas än de naturliga förhållandena. 

3.4 ANLÄGGANDE AV LEKBOTTNAR 

I samband med utrivning av dammar kan det ibland bli aktuellt att anlägga 
lekbottnar. 

Laxfiskars lekbäddar, dvs. bottnar där rommen deponeras, ska skydda rommen 
under vintern, dels från att spolas bort, dels från infrysning och rovdjur 
(predatorer). Samtidigt ska lekbottnarna vara så stabila att de stannar på plats och 
rommen inte krossas. Dessutom ska de vara så genomsläppliga att friskt vatten 
förs in och partiklar samt avfallsprodukter förs ut. Slutligen ska även ynglen kunna 
finna en väg upp ur bottnarna. Alla dessa krav gör att mängden bra lekbottnar för 
de krävande laxfiskarna är naturligt begränsad. Många av våra vattendrag idag 
saknar dessa miljöer och de måste skapas för hand. 

Man kan återskapa och restaurera lekområden för laxfisk och andra strömlekande 
arter genom sex huvudmetoder; 
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 1) Genom att för hand eller maskinellt blotta och rensa det lekgrus som finns 
begravt under stenpälsen i vattendrag med ensartat substrat och hög 
vattenhastighet. 

 2) Genom att för hand rensa ur finpartikulärt material i bottnarna. 

 3) Genom att flytta lekgrus inom vattendraget, t.ex. från selområden eller 
mynningar av mindre vattendrag till nya lekplatser.  

4) Genom att placera ut större strukturer som eroderar fram och samlar leksubstrat 
samtidigt som fina partiklar sköljs undan. Typiska sådana strukturer är utläggning 
av block eller död ved. Alternativt ökas vattenhastigheten genom att smalna av 
vattendraget. 

 5) Genom att tillföra lekgrus och stabilisera det på lämpliga platser.  

6) Genom att tillföra lekgrus punktvis och sedan låta vattendraget sprida och 
fördela materialet. 

Observera att lekområden inte ensamma tillgodoser öringars eller laxars behov 
under livet. Det behövs ett komplext habitat i vattendraget med både grunda och 
djupa områden. Den första sommaren när ungarna etablerar sig i sitt nya habitat 
krävs ofta grunda svagt strömsatta partier. 

Vid utformning av lekbottnar är det viktigt med lokal kunskap, samt att 
entreprenören och kontrollanten är utbildad inom detta område. 

I Figur 2 visas ett exempel på en anlagd lekbotten. 

 
Figur 2 Lekbotten anlagd genom tillförsel av externt grus 
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Figur 3 Grusutläggning med hjälp av hjullastare 

3.5 ANLÄGGANDE AV TRÖSKLAR 

Anläggande av trösklar kan bli aktuellt i fall där man önskar bibehålla en 
vattenspegel för att t.ex. tillmötesgå önskemål från kringboende. Vid anläggande 
av trösklar bör beaktas eventuellt framtida underhållsbehov av trösklarna samt 
trösklarnas eventuella påverkan på översvämningsrisken i samband med 
högflöden. Trösklar bör i möjligaste mån anläggas så att vandringshinder inte 
uppstår, om detta inte är ett av syftena med tröskeln.  

Naturliga trösklar i vattendraget kan en gång i tiden ha rensats bort för att 
underlätta för bl.a. flottningsverksamhet. För att återgå till de naturliga 
förhållanden som rådde innan dammens tillkomst kan därmed botten på 
vattendraget behöva höjas i vissa fall. Naturliga sjönackar kan på motsvarande sätt 
ha muddrats eller grävts bort för att förbättra avbördningen till en nedströms 
placerad dammanläggning. Historiska kartor och dokument ger i många fall 
information om genomförda åtgärder samt tidigare utbredning av sjöar och 
placeringen av det naturliga utloppet. 

Tröskeln anläggs oftast i närheten av den tidigare dammen, som varit föremål för 
utrivningen. Finns det sedan tidigare anvisningar i form av uddar eller 
förhöjningar i vattendragets botten, bör dessa användas som grund för tröskeln. 
De viktigaste faktorerna vid anläggandet av en tröskel är täthet och hållbarhet. Det 
bästa är om den ursprungliga botten i vattendraget kan användas. Skulle det 
behövas ett annat tätskikt, så kan det t.ex. bestå av bergkross i olika fraktioner som 
packas väl för att undvika dränering av bäckfåran. Ett annat alternativ för att 
skapa stabilitet och hållbarhet är att anlägga en spont som kärna i stentröskeln. 
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Tröskeln bör bestå av material i olika fraktioner som blandas för bästa hållbarhet. 
Grunden bör bestå av större block som förankras väl i bäckbotten. Sedan varvas 
grövre och finare material för bästa stabilitet och täthet, se Figur 4. Tröskeln bör 
göras längre på nedströmssidan, för att undvika att vandringshinder uppstår och 
öka dess hållbarhet, se Figur 4. Tröskeln bör ha en tydlig huvudfåra, som kan 
utgöra vandringsväg för fisk i alla vattenföringar. Själva krönet på tröskeln bör 
utgöras av större material, eftersom vattenhastigheten är högst och erosionen  
som kraftigast i detta område. Block som sticker upp ovan vattenytan kan under 
vintern fungera som startpunkt för isbildning samt förankringspunkter för 
istäcket. Rätt placerat kan block därmed utgöra en tillgång för stabilt istäcke. En 
inmätning av den vattenyta som finns uppströms anläggningen behöver göras 
innan åtgärd. Utifrån vad som anges i domen, så är det till stor nytta att ha dessa 
data, när man sedan skall anlägga tröskeln. 

 
Figur 4 Exempel på stentröskel 

Att anlägga trösklar i syfte att hålla uppe vattennivån vid utrivning av dammar 
har i två domar från mark- och miljööverdomstolen ansetts vara dels 
tillståndspliktigt, dels medföra ett underhållsansvar. Målen avsåg i korthet 
följande:  

Kopparfors Fastigheter AB har ansökt om tillstånd att riva ut en damm vid 
utloppet av Måcksjön i Ockelbo kommun. För att tillmötesgå de kringboendes 
önskan om att behålla en trivselnivå i sjön skulle sjöutloppet utformas med en 
tröskel. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till utrivningen, Mål nr M3659-20, 
Dom 2021-10-13. Denna dom överklagades av Kammarkollegiet och i en dom från 
mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M8113-22, Dom 2023-10-11 avslår domstolen 
Kopparfors Fastigheter AB:s ansökan om tillstånd till utrivning av dammen. Mark- 
och miljööverdomstolen motiverar avslaget med att ansökan om utrivning 
innefattar anläggande av en tröskel i sjöutloppet och att denna åtgärd inte ryms 
inom ett utrivningstillstånd. 

Holmen Skog AB har ansökt om tillstånd att riva ut tre dammar i Långvindsån i 
Hudiksvalls kommun. För att förhindra en oönskad avsänkning av vattennivån 
skulle trösklar anläggas. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till utrivningen, 
Mål nr M300-21, Dom 2022-08-18. Denna dom överklagades av Kammarkollegiet 
och i en dom från mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M10561-22, Dom 2023-10-
11 avslår domstolen Holmen Skog AB:s ansökan om tillstånd till utrivning av 
dammarna. Mark- och miljööverdomstolen motiverar avslaget med att de 
planerade trösklarna utgör en ny, dämmande vattenanläggning, att det inte är 
uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skulle skadas genom 
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vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena och att de ansökta 
åtgärderna därmed inte ryms inom ett utrivningstillstånd. 

3.6 FLYTT AV MUSSLOR, FISK OCH ANNAN BOTTENFAUNA 

I de fall det förekommer fisk och bottenfauna i vattenområden som torrläggs i 
samband med utrivningen kan det bli aktuellt att anpassa avsänkningshastigheten 
så att fisken och den rörligare bottenfaunan hinner flytta sig med det sjunkande 
vattenståndet. Om det förekommer skyddsvärda arter av musslor i området kan 
det bli aktuellt att flytta dessa. 

Stormusslor lokaliseras genom att man vadar i vattendraget och använder 
vattenkikare eller genom snorkling (djupare vattendrag). När musslorna 
lokaliserats märks platsen ut och de sumpas i nätsäckar eller sumpar i områden 
med motsvarande förutsättningar uppströms åtgärdsområdet. Efter åtgärd 
placeras musslorna tillbaka i området i anslutning till den utrivna dammen. 

Vid flytt av flodpärlmusslor kan det krävas dispens från artskyddsförordningen.  
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4 Tillståndsprocessen 

Ansökan om utrivning ska lämnas in till mark- och miljödomstolen. Ansökan ska 
vara skriftlig och bl.a. innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Rådighet över 
vattnet är en förutsättning för att få tillstånd till utrivning. Sökanden i vattenmål 
ska betala rättegångskostnader för ägare av särskilt berörda fastigheter förutom 
inom ansökningar som lämnas in inom ramen för NAP, nationella planen för 
moderna miljövillkor (24 kap. 10§ tredje stycket 2. MB) 

4.1 LAGSTIFTNING 

Reglering av utrivning av dammar finns främst i miljöbalken samt i lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Utrivning innebär att man tar bort en vattenanläggning utan att ersätta den med en 
ny. Utrivning är en form av vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt 
miljöbalken. Huvudregeln om tillståndsplikt framgår av 11 kap. 3 § och 11 kap. 9 § 
miljöbalken. 

För att skyldigheten att underhålla en damm ska upphöra måste dammen rivas ut 
och om en dammägare inte längre har användning för dammen är det orimligt att 
ställa krav på underhåll för all framtid. Därav har en dammägare rätt att riva ut sin 
damm. Tillstånd till utrivning ska ges enl. 11 kap. 19 § miljöbalken men tillståndet 
kan vara förknippat med villkor kring hur utrivningen ska ske.  

Normalt är det anläggningsägaren eller den underhållsskyldige som ansöker om 
tillstånd till utrivning hos mark- och miljödomstolen. Men enligt 24 kap. 3 och 4 §§ 
miljöbalken finns även möjlighet för Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och 
länsstyrelsen att ålägga en dammägare att riva ut sin damm. Även om 
dammägaren åläggs att riva ut sin damm av myndigheterna kan det krävas 
tillstånd till utrivningen. 

För den som motsätter sig en utrivning finns möjlighet att överta 
underhållsansvaret för vattenanläggningen enligt 11 kap 20 § miljöbalken och på 
så sätt förhindra en utrivning. Underhållsansvaret kan övergå till en ägare av en 
fastighet som skulle skadas av utrivningen eller till staten, en kommun eller ett 
vattenförbund om det motiveras av skyddet för allmänna intressen. En 
förutsättning för att ansvaret ska kunna övergå är att fastighetsägaren antas kunna 
fullgöra skyldigheterna och att det inte, med hänsyn till den sökande eller till 
allmänna intressen anses mera angeläget att anläggningen rivs ut. Formellt är det 
mark- och miljödomstolen som på begäran av den som vill förhindra utrivningen 
ålägger att skyldigheten att underhålla anläggningen skall övergå på denne. 

I tillståndsmålet ska ersättningsfrågorna prövas. Förutom de allmänna 
bestämmelserna om ersättning vid vattenföretag finns en särskild bestämmelse i 31 
kap. 19 § miljöbalken om ersättning vid utrivning. En anläggningsägare som avser 
att riva ut en damm har endast ansvar för ersättning hänförlig till: 

1) skador som orsakas av bestående ändring i vattenförhållanden samt 
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2) kostnader orsakade av förlust av förmån som orsakas av utrivningen, 
under förutsättning att förmånen har försäkrats i tillståndsdomen eller i ett 
avtal som träffats i samband med vattenanläggningens tillkomst. 

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet vidtar en tillståndspliktig åtgärd utan 
tillstånd kan dömas till böter eller fängelse för otillåten miljöverksamhet enligt 29 
kap. 4 § miljöbalken. 

4.1.1 Utrivning av dammar inom ramen för nationella planen 

Sedan 2019 ställs krav på att tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion 
av vattenkraftsel ska ha moderna miljövillkor. Verksamheter får dock fortsätta att 
bedrivas tills dess att en prövning är klar, om verksamhetsutövaren har ansökt om 
tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor 
eller om verksamheten omfattas av en nationell plan för moderna miljövillkor och 
verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen 
(11 kap. 27 § miljöbalken). 

Vid en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor kan 
verksamhetsutövaren medge att tillståndet återkallas, vilket medför att 
tillståndsmyndigheten ska återkalla tillståndet och ålägga om utrivning samt 
åtgärder för att förebygga eller minska skador genom utrivningen, se 24 kap. 10 § 3 
st samt 24 kap. 4 § miljöbalken. 

I en omprövning för moderna miljövillkor kan verksamhetsutövaren genom att 
medge att tillståndet återkallas och föreslå utrivning åstadkomma en förenklad 
rättslig prövning jämfört med en tillståndsprövning. De huvudsakliga skillnaderna 
i förhållande till en tillståndsprövning enligt 11 kap. 19 § miljöbalken är att 
verksamhetsutövaren inte behöver genomföra ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken 
och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, utan istället göra en mer begränsad 
miljöbedömning. Sökanden behöver inte heller betala ersättning för sakägares 
rättegångskostnader och det finns möjlighet att få ersättning från Vattenkraftens 
miljöfond för processkostnader samt utrivningsåtgärder.  

För att omfattas av den nationella planen för vattenkraft behöver en damm vara en 
vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel, vilket förutsätter att dammen 
är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten 
alternativt, när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion, se 11 
kap. 6 § miljöbalken. Vidare behöver anläggningen omfattas av tillstånd eller 
motsvarande rättighet samt omfattas av den nationella planen. 

4.2 SAMRÅD 

Innan ansökan om utrivning görs och inför upprättandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska dammägaren samråda med berörda myndigheter 
och enskilt berörda. I vissa fall kan det även vara aktuellt att samråda med 
närboende, allmänhet och organisationer såsom t.ex. fiskevårdsföreningar. 

Före samrådet ska ett samrådsunderlag tas fram och delges de som omfattas av 
samrådet. Samrådsunderlaget ska innehålla preliminära uppgifter om utrivningen 
avseende omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. 



 UTRIVNING AV DAMMAR 
 

24 

 

 

 

En redogörelse för samrådet, en s.k. samrådsredogörelse ska bifogas ansökan 
tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Om planering av utrivning sker inom ramen för den nationella planen behöver 
verksamhetsutövaren inte genomföra ett samråd, då förberedelser istället sker 
genom samverkansförfarandet. 

4.2.1 Beslut om betydande eller icke-betydande miljöpåverkan 

Under samrådet tar länsstyrelsen beslut om huruvida utrivningen antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. § 26 miljöbalken). Vid beslut om 
betydande miljöpåverkan fortsätter samrådet och en miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap. § 35 miljöbalken tas fram. I de fall det beslutats om icke-betydande 
miljöpåverkan avslutas samrådet och det räcker att en s.k. liten 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. § 47 miljöbalken.  

Efter genomfört samråd upprättas miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. 

Vid utrivning enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska det 
inte fattas beslut om betydande eller icke-betydande miljöpåverkan, utan en 
miljöbedömning ska vara begränsad i sin utformning och ingen 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken behöver tas fram.  

4.2.2 Vanliga frågor under samrådet 

Erfarenheterna från genomförda utrivningar visar att det kan vara kraftigt 
motstånd hos de kringboende och andra berörda mot utrivningen. En damm har 
ofta funnits på en plats under lång tid och natur och kringboende har anpassat sig 
till de vattenförhållanden som skapats genom dammens tillkomst. Detta innebär 
att såväl djur- och växtliv som kringboende påverkas på olika sätt vid en utrivning. 
Även kulturmiljöfrågor har stått i fokus vid genomförda utrivningar. 

Exempel på frågor som uppkommit under genomförda tillståndsprocesser för 
utrivning av dammar: 

• Vad innebär återgång till naturliga förhållanden? 
• Hur påverkas risken för ras, skred och erosion efter utrivningen? 
• Hur påverkas omgivande infrastruktur (vägar, järnvägar, kraftledningar etc.) 

av utrivningen? 
• Hur påverkas översvämningsrisken av utrivningen? 
• Hur påverkas risken för torrläggning av vattendraget under torra år av 

utrivningen? 
• Hur kan flödesvariationerna i vattendraget komma att se ut efter utrivningen? 
• Hur kommer landskapsbilden att förändras med förlorade vattenspeglar, 

sänkta vattenytor etc. efter utrivningen? 
• Hur kommer möjligheterna till friluftsliv och rekreation att förändras efter 

utrivningen?  
• Kommer utrivningen att innebära begränsad tillgänglighet i de fall dammen 

utgjort gångväg över vattendraget? 
• Finns det någon ökad risk för spridning av föroreningar efter utrivningen? 
• Hur påverkas risken för sedimenttransport och grumling efter utrivningen? 
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• Kommer utrivningen att påverka grundvattennivåerna och ev. brunnar i 
området? 

• Hur kommer naturmiljön att påverkas efter utrivningen? 
• Hur kommer kulturmiljön att påverkas efter utrivningen? 

4.3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH TEKNISK BESKRIVNING 

Många av de frågeställningar som är aktuella vid ansökan om tillstånd till att 
uppföra en damm är inte aktuella vid ansökan om tillstånd för utrivning. T.ex. är 
det inte aktuellt att utreda alternativa placeringar då dammen ligger där den 
ligger. 

Eftersom dammen inte kommer att vara kvar efter utrivningen är tekniska detaljer 
kring hur själva rivningen ska gå till inte av lika stor vikt som tekniska detaljer 
kring konstruktion och byggande av en ny damm. Genomförandet kan beskrivas 
på ett mer övergripande sätt än vid uppförande av en damm. Att t.ex. ta fram 
måttsatta ritningar behövs normalt inte vid en utrivning. Däremot kan det vara idé 
att på något sätt försöka illustrera hur det kan komma att se ut efter utrivningen, 
för att underlätta för berörda, myndigheter och domstolen att kunna bedöma 
konsekvenserna av utrivningen. 

För att tillståndsprocessen ska bli så smidig som möjligt och inte ta onödigt stora 
resurser i anspråk hos såväl dammägare som myndigheter och domstolar är det 
angeläget att fundera igenom om och i så fall vilka utredningar som verkligen 
behöver göras inför en utrivning. Ett exempel är frågan om huruvida utrivningen 
kommer att resultera i en grundvattensänkning som kan påverka brunnar på 
närliggande fastigheter. I de allra flesta fall handlar det om små dammar med små 
magasin med begränsat vattendjup där det är uppenbart att en utrivning inte kan 
leda till någon betydande grundvattensänkning och då finns ingen anledning att 
utföra grundvattenmodelleringar. 

Utgångspunkten vid framtagning av teknisk beskrivning bör vara att beskriva 
huvudprinciperna och inte låsa fast sig för mycket i detaljer då mycket av en 
utrivning handlar om frågor som masshantering, maskinlogistik och typ av 
maskiner. Detta är frågor som bäst avgörs i samråd med den entreprenör som 
kommer att utföra rivningen och som normalt inte är utsedd vid upprättande av 
tillståndsansökan. Mycket av detaljerna kring utrivningen behöver normalt 
dessutom anpassas på plats. T.ex. är dokumentationen över gamla dammar ofta 
begränsad varför det kan vara svårt att ange exakta höjdnivåer etc. Även detaljer 
kring vattenhanteringen under byggtiden avgörs normalt bäst på plats. 
Exakta begränsningsvärden på grumling i samband med utrivningsarbetena bör 
om möjligt undvikas, då värden på grumlingen till stor del avgörs av den naturliga 
flödessituationen som inte går att påverka. 
 
En erfarenhet från genomförda utrivningar är att dammägaren noga bör överväga 
vad som ska ingå i tillståndsansökan. Som exempel kan nämnas den genomförda 
utrivningen som beskrivs i avsnitt 6.1. Här åtog sig dammägaren att rusta upp en 
bro. När väl utrivningen och den relativt omfattande upprustningen av bron var 
klar visade det sig att ingen ville ha kvar bron. 
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5 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs olika aspekter av själva genomförandet av utrivningen. 

5.1 UPPHANDLING AV ENTREPRENÖR 

Vid utformning av ett utrivningsprojekt uppstår många frågor där entreprenören 
kan bidra med kunskap och erfarenhet som leder till kostnadseffektiva lösningar. 
Detta gör att olika former av samverkan mellan beställare och entreprenör vid 
beslut om utformning kan vara lämpligt i utrivningsprojekt. 

Upphandlingsunderlaget bör innehålla beskrivning av befintliga anläggningsdelar 
i den mån det finns tillgängligt. Upphandlingsunderlaget bör också innehålla de 
krav dammägaren har på utförandet inklusive villkor i domen. Exempel på krav 
kan t.ex. vara hur snabbt magasinet får sänkas av, skydd av omgivande byggnader 
eller andra konstruktioner vid rivningen, hantering av ev. föroreningar, krav på 
typ och hantering av oljor i entreprenadmaskiner samt skyddsåtgärder för att 
förhindra utsläpp av olja till vattendraget. 

I upphandlingsunderlaget bör dammägaren specificera vad man vill åstadkomma 
med utrivningen men inte specifika metoder på hur detta ska göras. T.ex. kan det 
vara lämpligt att överlåta åt entreprenören att föreslå lämplig metod för 
utrivningen (typ av maskin, åtkomst etc.) och även metod för vattenhantering 
under byggtiden (pumpar, fångdamm etc.). 

Vid utrivningar är det ofta svårt att bedöma mängder i förväg och det kan därför 
vara lämpligt att handla upp entreprenören på löpande räkning. 

5.2 UTFÖRANDE 

5.2.1 Tidplan 

För att underlätta utförandet sker rivningen oftast under lågflödesperioder, dvs. 
under sommarhalvåret. 

Moment i utrivningen som innebär risk för sedimenttransport bör så långt möjligt 
undvikas under de känsligaste perioderna för vattendragets fiskfauna. För 
vårlekande arter som harr, abborre, mört m.fl. infaller den perioden på 
försommaren. För vattendrag med höstlekande arter som lax och öring är det 
däremot hösten som är en känslig period. Finns det inga höstlekande arter i 
vattendraget är det att föredra att genomföra avsänkning av magasinet under höst 
och vinter. Se även avsnitt 2.5. 

5.2.2 Rivningsmetoder 

För rivning av små betongdammar och stenmurverksdammar används normalt 
grävmaskiner som förses med bilhammare. För större betongdammar kan det 
behövas andra metoder som borrning/sprängning och wire-sågning. För rivning av 
fyllningsdammar används normalt grävmaskiner. 
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Då arbetet med rivning sker i ett vattendrag är det viktigt att entreprenören har 
kompetens och erfarenhet av att arbeta i vattendrag. En riskanalys bör genomföras 
innan arbetet startar och en beredskapsplan bör tas fram för höga flöden under 
rivningsarbetet. 

5.3 UPPFÖLJNING/KONTROLLPROGRAM 

Ett kontrollprogram behöver normalt tas fram av dammägaren i samråd med 
tillsynsmyndigheten innan utrivningen påbörjas. Omfattningen på 
kontrollprogrammet beror på hur komplex dammanläggningen och dess 
omgivning är. Nedan listas exempel på aspekter som kan ingå i 
kontrollprogrammet. 

• Grundvattennivåer i närliggande dricksvattenbrunnar 
• Sprickor och andra skador hos närliggande byggnader och andra 

konstruktioner 
• Buller 
• Hantering av oljor och drivmedel till entreprenadmaskiner 
• Grumling i vattendraget 
• Inventering av musslor, fisk och annan bottenfauna 
• Föroreningar 
• Stabilitet hos omgivande slänter 
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6 Erfarenheter från genomförda 
utrivningsprojekt 

I detta avsnitt beskrivs några exempel på genomförda utrivningsprojekt. 
Rapportförfattarna har själva deltagit i två av de beskrivna utrivningsprojekten, 
Rydö och Åman Nedre. Beskrivningen av utrivningsprojektet Östra Harasjön 
baseras på uppgifter som tillhandahållits av Fortum. 

6.1 RYDÖ DAMMANLÄGGNING 

Rydö dammanläggning revs ut 2022. Dammanläggningen låg i Nissan i Rydöbruk 
i Hylte kommun i Hallands län och ägdes av Statkraft. 

6.1.1 Bakgrund till utrivningen 

De utrivna anläggningsdelarna tillhörde Rydö kraftverk. Kraftstationen i Rydö 
togs ur bruk och revs 1992. Dammarna lämnades då kvar och även vissa 
anläggningsdelar vid kraftstationsläget. Dammarna som var ca 100 år gamla och 
klassade i dammsäkerhetsklass B fyllde inte längre någon funktion och var i behov 
av omfattande upprustning för att uppnå en acceptabel dammsäkerhet.  

Dammägarens beslut att ansöka om utrivning föregicks av en utredning av 
alternativen utrivning respektive upprustning av dammarna. 

6.1.2 Anläggningsbeskrivning 

Rydö dammanläggning bestod av dammar utspridda över ett stort område, vilket 
framgår av kartan i Figur 5. 

 
Figur 5 Översiktskarta som visar de olika anläggningsdelarna som tillhörde Rydö dammanläggning 
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Värt att nämna är att Rydö dammanläggning var en del av en gammal 
industrimiljö med höga kulturmiljövärden och förekomst av mycket föroreningar. 
Utrivningen innebar bl.a. omledning av ett biflöde (Klubbån) till sin naturliga fåra 
som det inte haft på 100 år. 

De tre dammarna som revs ut beskrivs kortfattat nedan. 

Glassbodammen 
Regleringsdammen i Glassbo bestod av en utskovsdamm av stensatt betong samt 
en fyllningsdamm, se Figur 6 och Figur 7. Dammen var totalt ca 125 m lång och 
hade en högsta dammhöjd på ca 5 m. I utskovsdammen fanns sex utskov med 
sammanlagt 19 luckor. Dammen byggdes år 1918. 
 

 
Figur 6 Flygfoto över Glassbodammen 

 

Fyllningsdamm 
Utskovsdamm 
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Figur 7 Närbild på utskovsdammen i Glassbo 

 

Kanalvallen 
Längs intagskanalen till f.d. kraftstationen fanns en 1 650 m lång kanalvall, se Figur 
8. Kanalvallen var byggd som en homogen fyllningsdamm med högsta dammhöjd 
5 m och byggdes någon gång kring år 1917-1918.  
 

 
Figur 8 Flygfoto över del av kanalvallen 

 

 

Vägbro 

Klubbån 

Utskov mot 
Klubbåns 
ursprungliga fåra 

Kanalvall 
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Sågverksdammen 
Sågverksdammen bestod av en fyllningsdamm, en överfallsdamm i form av en 
fyllningsdamm klädd med en betongmadrass samt en utskovsdamm av stensatt 
betong, se Figur 9 och Figur 10. Dammen var totalt ca 185 m lång och hade en 
högsta dammhöjd på ca 4,5 m. Sågverksdammen byggdes år 1897 och byggdes om 
på 1990-talet. 
 

 
Figur 9 Flygfoto över Sågverksdammen 

 

 
Figur 10 Överfallsdammen och utskovsdammen 

 

Utskovsdamm 

Överfallsdamm 

Fyllningsdamm 
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Utloppet från f.d. kraftstationen 
Förutom dammarna fanns det anläggningsdelar kvar vid utloppet från den rivna 
kraftstationen, se Figur 11. 
  

 
Figur 11 Utlopp från den rivna kraftstationen 

6.1.3 Tillståndsprocessen 

Mål nr M 33-18, Dom 2019-06-04, Vänersborgs tingsrätt 

Samråd 
Ett inledande samråd hölls under december 2014 till februari 2015. Efter det 
inledande samrådet genomfördes ett antal utredningar utifrån de synpunkter som 
inkommit. Ett fortsatt samråd hölls under augusti - oktober 2015. Vid båda 
tillfällena gjordes utskick av skriftligt samrådsunderlag och samrådsmöten hölls 
med myndigheter, enskilt berörda, närboende, allmänhet och organisationer. 

Länsstyrelsen i Halland tog beslut om att verksamheten kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av att området är mycket förorenat och att 
området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård. 

Sakägare 
Ca 25 fastigheter bedömdes som vattenrättsliga sakägare. Dessa var 
fastighetsägare som bedömdes beröras antingen genom ökad översvämningsrisk 
eller genom att vattenspegeln försvann samt ledningsägare som bedömdes kunna 
påverkas av utrivningen. 

Krav på kompletteringar 

  

Utloppsöppningen från 
f.d. kraftstationen 

Den f.d. kraftstationen 
var placerad ungefär här. 
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Samrådet resulterade i att dammägaren lät utföra en kulturmiljöutredning för att 
kunna bedöma bevarandevärdet hos de olika anläggningsdelarna samt 
sedimentprovtagning.  

I övrigt ställdes inga krav på kompletteringar under tillståndsprocessen. 

Skriftväxling med myndigheter, sakägare etc. 
Skriftväxlingen med myndigheter, sakägare och andra berörda var begränsad. 
Tillståndsprocessen från inledande samråd till dom tog ca 4,5 år. Att det tog så 
lång tid berodde delvis på organisationsförändringar hos dammägaren vilket 
ledde till en paus i arbetet med tillståndsansökan. Från inlämnande av 
tillståndsansökan till dom tog det ca 1,5 år. 
 
Omfattning på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning 
(TB) 
Utgångspunkten vid framtagning av MKB och TB var att inte låsa fast sig för 
mycket i detaljer då mycket av utrivningen bedömdes styras av frågor som löses 
bäst i samverkan med en entreprenör såsom masshantering, maskinlogistik och 
vattenhantering under byggtiden. 
Den tekniska beskrivningen beskrev i grova drag hur utrivningen planerades att 
gå till. Däremot angavs att detaljer kring utrivningen skulle anpassas på plats och 
efter samråd med den entreprenör som skulle komma att anlitas för att utföra 
rivningen.  
 
Överklaganden 
En kringboende överklagade domen men Mark- och miljööverdomstolen gav inte 
prövningstillstånd varför domen från Mark- och miljödomstolen stod fast (Mål nr 
M 7489-19, Aktbilaga 10). 
 
Frågor med särskilt fokus under tillståndsprocessen 
Från myndigheterna var det mest fokus på kulturmiljöfrågorna medan det från 
kringboende var mest fokus på frågor kring hur utrivningen skulle påverka 
landskapsbilden med förlorade vattenspeglar etc. samt ev. risk för spridning av 
föroreningar med tanke på att området varit kraftigt förorenat. En annan fråga 
med stort fokus hos de kringboende var frågan om hur utrivningen skulle påverka 
framkomligheten i området för gående och ryttare. Under samrådsprocessen var 
det stundtals mycket upprörda känslor bland de kringboende som menade att 
dammarna varit en del av byns själ under 100 år. 
 
Skadereglering 
I domen ålades dammägaren att betala ersättning för skada enl. 31 kap. 19 § 
miljöbalken till de fastighetsägare som bedömdes kunna påverkas av en ökad 
översvämningsrisk kopplat till omledningen av Klubbån. 
 
Rådighet 
Huvuddelen av åtgärderna berörde dammägarens egen mark. Nödvändig tillgång 
till andra fastigheter löstes genom särskilda överenskommelser mellan 
dammägaren och fastighetsägarna.  
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Övertagande av underhållsansvar 
Utloppet från kraftstationen, se Figur 11, bedömdes i kulturmiljöutredningen ha 
högt bevarandevärde. Dock ville dammägaren inte behålla anläggningsdelen 
eftersom den bedömdes kräva ett visst underhåll under överskådlig tid. Ett avtal 
slöts mellan dammägaren och Hylte kommun där kommunen tog över 
underhållsansvaret för anläggningsdelen i utbyte mot att dammägaren rustade 
upp anläggningsdelen. Formellt var det Mark- och miljödomstolen som i domen 
förordnade Hylte kommun att ta över underhållsansvaret på inrådan av 
dammägaren och Hylte kommun. 

6.1.4 Genomförda utredningar 

Kulturmiljöutredning 
Rydöbruk är klassat som riksintresse för kulturmiljö. Från början var avsikten att 
riva ut samtliga anläggningsdelar. Under det inledande samrådet lyftes dock 
frågan om att bevara anläggningsdelar av kulturmiljöskäl. Dammägaren lät därför 
utföra en kulturmiljöutredning där de olika anläggningsdelarna inspekterades och 
rangordnades i högt bevarandevärde, medelmåttigt bevarandevärde samt lågt 
bevarandevärde. Baserat på resultaten av kulturmiljöutredningen beslutade 
dammägaren att behålla de anläggningsdelar som bedömdes ha högt 
bevarandevärde och som bedömdes kunna lämnas kvar utan fortsatt underhåll 
utan att riskera att leda till skada för allmänheten. Även anläggningsdelar med 
lägre bevarandevärde som bedömdes kunna lämnas kvar utan att riskera leda till 
skada beslutades att lämnas kvar i den mån det var tekniskt möjligt.  
 
Hydraulisk modellering och provtappning 
Utrivningen av intagskanalen innebar bl.a. omledning av biflödet Klubbån till sin 
naturliga fåra som det inte haft på 100 år. Den naturliga fåran passerar ett 
bostadsområde och utrivningen innebar att medelvattenföringen i fåran ökar från 
ca 0,1 m3/s till ca 1,7 m3/s och att den naturliga årsvariationen i vattenföring från 
Klubbåns oreglerade avrinningsområde återställs. 

För att få en bild av hur den förändrade, till naturliga förhållanden återställda, 
flödesbilden skulle påverka risken för översvämningar sattes en hydraulisk modell 
upp för Klubbån med beräkningar av flödet innan utrivning, medelvattenföring 
efter utrivning samt 50-årsflöde och 200-års flöde efter utrivning, se Figur 12 . Ett 
storskaligt provspill med mätning av vattennivåer i Klubbån nedströms utskovet i 
intagskanalen genomfördes för att kalibrera modellen, se Figur 13.  
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Figur 12 Karta som visar simulerad vattenutbredning vid olika flöden efter utrivning 

 

 
Figur 13 Provspill i Klubbåns naturliga fåra 

 

Inledningsvis i projektet diskuterades möjligheterna att anlägga en naturlik tröskel 
vid ett av dammlägena. För att få en bild av hur trösklar med olika höjd skulle 
påverka vattenutbredningen efter utrivning utfördes hydrauliska modelleringar, se 
Figur 14. 
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Figur 14 Karta som visar modellerad vattenutbredning vid olika tröskelhöjder 

 
Sedimentprovtagning 
Med anledning av att området har varit kraftigt förorenat genomfördes 
sedimentprovtagning på utvalda platser. Sedimentprovtagningen begränsades till 
de områden där det fanns anledning att misstänka förhöjda föroreningshalter i 
sedimenten. Utifrån genomförd sedimentprovtagning gjordes bedömningen att 
sedimenten uppströms dammarna kunde tillåtas ligga kvar. 

6.1.5 Utformning 

Då Rydö dammanläggning bestod av flera dammar utspridda över ett stort 
område krävdes god planering för att bestämma i vilken ordning dammarna skulle 
rivas ut och hur vattenhanteringen skulle ske under rivningen. 

Ca en månad innan arbetena i vatten påbörjades, sänktes vattenytan av till 
tröskelnivå genom öppning av utskovsluckorna vid Glassbodammen.  

Alla dammdelar vid Glassbodammen samt utskovsdammen vid Sågverksdammen 
togs bort förutom delar av landfästena som lämnades kvar av kulturmiljöskäl.  

 

Vattenutbredning 
innan utrivning 

Vattenutbredning 
efter utrivning 
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Figur 15 Rivning av Glassbodammen pågår 

 

 
Figur 16 Delar av landfästet vid Sågverksdammen lämnades kvar av kulturmiljöskäl 
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Fyllningsdammen vid Sågverksdammen revs ut genom att magasinet uppströms 
dammen fylldes ut med massor. Själva dammbyggnaden lämnades kvar för att 
undvika schakt och spridning av potentiellt förorenade massor, se Figur 17.  

 
Figur 17 Igenfyllnad av magasinet uppströms fyllningsdammen 

 

Intagskanalen revs ut genom en kombination av avschaktning av kanalvallen och 
igenfyllning av kanalen.  

Där Klubbån tidigare leddes in i intagskanalen återskapades dess naturliga fåra så 
långt möjligt. Innan rivningen påbörjades rensades den naturliga fåran från träd 
och annan vegetation för att underlätta för det ökade flödet att ta sig fram. För att 
kunna utföra arbetet med att återskapa Klubbåns naturliga fåra i torrhet byggdes 
en fångdamm och mintappning till den naturliga fåran skedde via pumpning, se 
Figur 18 - Figur 20. 

 

Igenfyllning av 
magasinet 
uppströms dammen 
har påbörjats 
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Figur 18 Bygge av fångdamm vid Klubbån 

 

 
Figur 19 Tillfällig omledning av Klubbån för att kunna arbeta i torrhet. Mintappning hanteras med hjälp av 
pumpning. Fångdammen syns i förgrunden. 
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Figur 20 Arbetet med att riva utskovet vid Klubbån och återställa dess naturliga fåra pågår. Uppåt i bild syns 
den torrlagda intagskanalen. 

 
Kompensationsåtgärder 
Dammägaren kom överens med de kringboende att installera en gångbro över 
Klubbån, se Figur 21, men i övrigt gjordes inte några kompensationsåtgärder.  

 
Figur 21 Gångbro över Klubbån 
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Återställningsåtgärder 
Biotopvårdande åtgärder i form av utläggning av natursten genomfördes i 
vattendragen i anslutning till de tidigare dammlägena, se Figur 22. 

Någon aktiv vegetationsetablering på de torrlagda områdena genomfördes inte 
utan naturlig vegetationsetablering får ske. 

 

 
Figur 22 Utläggning av sten vid ett av de f.d. dammlägena 

6.1.6 Entreprenaden 

Entreprenaden handlades upp som en totalentreprenad med samverkan och 
delades upp i två faser. Under fas 1 skedde projektering i samverkan mellan 
entreprenör och beställare enligt ABK 09. Fas 1 övergick sedan till Fas 2 
(produktionsfas) enligt ABT 06.  

Utgångspunkten vid framtagning av förfrågningsunderlaget var att inte låsa fast 
sig för mycket i detaljer då mycket av utrivningen bedömdes styras av frågor som 
masshantering och maskinlogistik som entreprenören bedömdes ha bäst erfarenhet 
av. I förfrågningsunderlaget ställdes krav på att entreprenörens arbetsledning 
skulle vara väl förtrogen med arbete med dammar och arbete i vattenvägar och 
vara väl förtrogen med den typ av rivningsarbeten som ingick i entreprenaden. 
 
Entreprenören tog i samverkan med beställaren fram en kontrollplan som stämdes 
av med och fastställdes av tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen). 

Entreprenaden påbörjades i april 2022 och avslutades i oktober 2022. 

6.1.7 Resultat efter utrivningen 

I Figur 23 - Figur 29 visas hur det ser ut efter utrivningen. Under 
tillståndsprocessen var det stort motstånd bland de kringboende mot utrivningen 
men under själva arbetet med utrivningen och efter färdigställd utrivning har det 
övervägande varit positiva reaktioner från de kringboende.  
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Figur 23 Foton vid det f.d. dammläget vid Glassbo. Bilden till vänster är tagen vid normalflöde knappt två 
månader efter utrivningen och bilden till höger är tagen i samband med ett högflöde ca 8 månader efter 
utrivningen 

 

 
Figur 24 Flygfoto över Klubbån efter att den återställts till sitt ursprungliga läge 

 

 

Igenfylld 
intagskanal 
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Figur 25 Detalj över Klubbån sedan den letts om till sitt ursprungliga läge 

 

 
Figur 26 Högflöde i Klubbån sedan den letts om till sitt ursprungliga läge 
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Figur 27 Flygfoto vid det f.d. dammläget vid Sågverksdammen. Fotot är taget några månader efter utrivningen. 

  

Figur 28 Foton vid det f.d. dammläget vid Sågverksdammen. Bilden till vänster är tagen vid normalflöde 
knappt två månader efter utrivningen och bilden till höger är tagen i samband med ett högflöde ca 8 månader 
efter utrivningen 
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Figur 29 Flygfoto vid utloppet från den rivna kraftstationen. Fotot är taget i samband med ett högflöde. 

6.2 ÅMAN NEDRE 

Dammen vid Åman Nedre revs ut 2018. Dammen låg i Åman som är ett biflöde till 
Vindelälven. Dammen som ägdes av Skellefteå Kraft var placerad i Vindelns 
kommun i Västerbottens län. 

6.2.1 Bakgrund till utrivningen 

Anläggningen förklarades tillåtlig 1985 med villkoret att dammens 
utskovskapacitet skulle höjas. Då detta inte hade utförts hade tillstånd för 
verksamheten, och lagligförklaring, förfallit. Skellefteå Kraft AB hade vidare 
fastslagit att behov fanns att riva ut kraftverk, utskovsdamm och övriga 
anläggningsdelar, och återställa berörd del av Åman till naturligt skick.  

Projektet syftar till att berörd del av Åman genom projektets genomförande ska 
återfå karaktären av ett underhållsfritt naturligt vattendrag, med positiva 
konsekvenser för flora och fauna som följd. 

Effektmålet är att projektets genomförande och överlämnande, innebär att 
dammägarens underhållsansvar helt upphör. 

Åman Nedre kraftverk hade en installerad effekt på 145 kW och en normal 
årsproduktion om 1 GWh. 

6.2.2 Anläggningsbeskrivning 

Åmans Nedre kraftverk bestod av fyra olika huvuddelar: 
• Dammbyggnad med utskovsparti. Dammen är totalt ca 40 m lång och ca 6 m 

bred och är försedd med luckutskov med manuellt reglerade luckor, samt 

 

Delar av en f.d. 
flottningsränna 
lämnades kvar 

Utloppet från f.d. 
kraftstationen, 
säkrat med 
tillträdesskydd 
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tubintag med avstängningsluckor. Nedanför dammens luckor finns en kort 
utskovskanal som består av stenfyllning med stödmurar i trä. 

• Kraftstation med intagstub. Tilloppstuben är ca 100 m lång och passerar en 
väg. Kraftstationen är uppförd i betong och trä. 

• Turbinsump 
• En ca 50 m lång utloppskanal från kraftstationen 

 
Figur 30 Översiktbild över Åman Nedre kraftverk och damm 

 

 
Figur 31 Översiktsbild av dammanläggningen innan utrivning 
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Figur 32 Bild på dammen innan utrivning 

6.2.3 Tillståndsprocessen 

Mål nr M 1508-16, Dom 2017-07-05, Umeå tingsrätt 

I dom daterad 2017-07-05 (Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt), lämnas 
tillstånd att genomföra projektet. I domen upptas Länsstyrelsen i Västerbottens 
län, Ume-Vindelälvens Fiskeråd, Åmsele Fiskevårdsområde och Åmans 
Fiskevårdsområde, som motpartsintressenter. Därutöver förekommer markägare i 
berört område. 

Samråd 
Samråd kring ansökan om utrivning av Åman Nedre skedde stegvis med följande 
parter: Vindelns Kommun, Länsstyrelsen, sakägare och allmänhet. Separat 
kommunikation hölls med flera myndigheter (Havs- och Vattenmyndigheten, 
Trafikverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, SMHI samt Kammarkollegiet. 
 
Sakägare 
Sakägare var Fiskevårdsområde, paddelklubb, Stiftelsen Vindelälvsfiske, 
Åmkroken ÅSB (bostadsförening), byaföreningen, samt några privata 
fastighetsägare  
 
Krav på kompletteringar 
Väldigt få kompletteringar gjordes. 
 
Skriftväxling med myndigheter, sakägare etc. 
Skriftväxlingen med myndigheter, sakägare och andra berörda var begränsad till 
samrådshandlingar och praktiska samråd. 
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Tillståndsprocessens längd 
Första samrådet hölls i mars 2016 och domen kom i juli 2017. 
 
Omfattning på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning 
(TB) 
MKBn beskriver förutom de vanliga aspekterna den stora fördelen med att 
återställa Åman nedre till ett ursprungligt skick (Natura 2000 område). De 
ekologiska effekterna beskrivs tydligt och bedöms överväga de eventuellt negativa. 
MKBn tar även upp de långsiktiga konsekvenser åtgärden får för den värdefulla 
kulturmiljö som anläggningen med den gamla kvarnen utgör. Ett antal 
skadeförebyggande åtgärder för detta föreslås i handlingen. 
 
TBn innehåller förutom tydliga beskrivningar av åtgärderna även illustrativa 
modeller som visar området före och efter utrivningen, se Figur 33, samt djupkarta. 
 

  
Figur 33 Animerade bilder på dammen före och efter utrivning (från TB) 

 
Frågor med särskilt fokus under tillståndsprocessen 
Myndigheter: För att ansöka om tillstånd för utrivning eller andra ändringar 
krävdes att anläggningen först lagligförklarades. Detta var en formalitet i ansökan. 
Andra delar som bedömdes viktiga i tillståndsprocessen var erosionsskydd kring 
grunden på den gamla kvarnen, kultur, biotopvård och bottenlutningar, grumling 
och användande av natursten från området. 
 
Kringboende: En diskussion förekom om det övre kraftverket i samma system. 
Funderingar lyftes om inte det kraftverket också kunde plockas bort. Biotopvård 
och lekbottnar i samband med utförande önskades. De kringboende ansåg att det 
var viktigt med ekologiskt kunnig personal i genomförandet. Forspaddlarna ville 
vara med i planeringen av åsträckan. 
 
Skadereglering 
Mark- och miljödomstolen förpliktade Skellefteå Kraftaktiebolag att utge 
ersättning till ägarna av fastigheterna som bedömdes påverkas av åtgärden, i detta 
fall nio fastighetsägare. 
 
Övertagande av underhållsansvar 
Något övertagande av underhållsansvar var inte aktuellt. 
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6.2.4 Genomförda utredningar 

Följande utredningar genomfördes inför rivningen: 

• En kulturhistorisk dokumentation av Åman nedre innan utrivningen. Den 
kulturhistoriska dokumentationen genomfördes av Skellefteå Museum.  

• Djupkartering 
• Beräkning av vattenhastigheter vid bron nedströms dammläget 
• Biologiska undersökningar av vattenområdet kring Åman nedre kraftverk 

omfattande elprovfiske, inventering av flodpärlmussla och bottenfauna, 
naturinventering samt eftersök av spår av utter. 

6.2.5 Utformning 

Hela dammen togs bort i sin helhet liksom intagstub och kraftstation. Materialslag 
sorterades och hanterades enligt de styrande dokumenten. Betongmassor, trä och 
stål sorterades och rensades och natursten bibehölls för utläggning i åfåran. 
Rivningsmassor av rensad och ren betong fylldes i den gamla utloppskanalen. 
 
En stentröskel skapades uppströms den gamla dammen för att hålla nivån på selet 
uppströms. Ån breddades och restaurerades inom det tänkta arbetsområdet. Ny 
strandlinje anpassades mot befintlig strandlinje uppströms. Strandbrinken 
erosionsskyddades från normal vattenlinje och upp till nivå över bedömd högsta 
vattenlinje vid vårflod. Extra erosionsskydd lades kring vägbron. Vattengången i 
nya fåran anpassades för att minimera erosionen mot vänster strandlinje och 
kvarnbyggnaden. 
 
Kompensationsåtgärder 
Informationsskyltar om kulturen på plats (Kvarnområdet) sattes upp. 
 
Återställningsåtgärder 
I nedre området var syftet att bredda åfåran och skapa uppväxtområde längs höger 
strand. En flack strandlutning möjliggjorde att vattenytan breddades vid högre 
flöden utan att betydande ökningar i vattenhastighet uppstod. Djupfåran bibehölls 
i samma läge som tidigare. Stenbrytare demonterades och stenarna placerades ut i 
åfåran för att skapa variation och djup. 
 
Även i mellersta området var syftet att bredda åfåran längs höger strand och lämna 
väster sida mot kvarnbyggnaden intakt. Breddökning till höger begränsades dock 
av släntlutningen. Området fick en högre fallhöjd än det nedre området. Ett 
begränsat antal större block placerades ut för att inte skapa erosionstryck mot 
kvarnbyggnaden. 
 
I övre området placerades en nivåhöjande tröskel för att höja vattenytan 
uppströms och återskapa en del av vattenspegeln på uppströmssidan, se Figur 34 - 
Figur 36. Tröskeln placerades ovan en befintlig träspont för att nyttja spontens 
dämmande funktion och säkerställa en god funktionalitet. I området uppströms 
tröskeln placerades ett antal större block ut för att skapa variation i strömbild och 
en visuellt mer naturlik utformning.  
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Några lekbottnar anlades inte i detta projekt. 
 

 
Figur 34 Anlagd tröskel vid en högflödessituation 

 

 
Figur 35 Anlagd tröskel vid medelvattenföring 
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Figur 36 Anlagd tröskel vid medelvattenföring 

6.2.6 Entreprenaden 

Inga nya handlingar togs fram för upphandling och utförande av entreprenaden 
utan arbetet skedde utifrån den tekniska beskrivning som togs fram till 
tillståndsansökan. Oförutsedda kablar och vattenledningar som missats i 
ledningskollen, skapade förseningar under entreprenaden.  

Beställaren tog fram ett kontrollprogram. 

Entreprenaden påbörjades i juni 2018 och avslutades i oktober 2018. 
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Figur 37 Arbetsområdet för utrivning inritat med rött 

6.2.7 Resultat efter utrivningen 

Figur 38 - Figur 39 visar jämförande foton på hur det såg ut före respektive efter 
utrivningen. 

Under en period av 6 år efter utrivningen sker löpande uppföljning av de vidtagna 
åtgärderna. 
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Figur 38 Före utrivning 

 

 
Figur 39 Efter utrivning vid en högflödessituation 
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6.3 ÖSTRA HARASJÖN 

Dammen vid Östra Harasjön revs ut 2022. Dammanläggningen låg i Harabäcken 
som via några andra vattendrag så småningom mynnar i Klarälven.  Dammen låg i 
Hagfors kommun i Värmlands län och ägdes av Fortum. 

6.3.1 Bakgrund till utrivningen 

Dammen vid Östra Harasjön fyllde inte längre någon funktion för dammägaren 
och underhållskostnaderna som var förknippade med dammen vägdes inte upp av 
nyttan med att ha den kvar.  

6.3.2 Anläggningsbeskrivning 

Dammen som reglerar flödet från Östra Harasjön var en ca 3 m hög damm som 
lagligförklarades 1934. Dammen bestod av följande delar från vänster till höger i 
strömningsriktningen: 

• Vänster dammarm, med anslutning till omgivande mark, bestående av en ca 
14 m lång vall av jord och sten och därefter en 3,6 m lång granitmur i 
cementbruk  

• Bottenutskov med reglerbar stållucka, fri bredd 1 m 
• Höger dammarm (granitmur i cementbruk), längd 2,4 m och därefter en ca 6 m 

lång vall av jord och sten 

 
Figur 40 Översiktbild över dammen vid Östra Harasjön 
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Figur 41 Dammen sedd från nedströmssidan 

6.3.3 Tillståndsprocessen 

Mål nr M 4259-20, Dom 2022-06-23, Vänersborgs tingsrätt 

Samråd 
Samrådsmöte med länsstyrelsen och kommunen hölls i september 2019 och 
samråd med sakägare och allmänhet hölls på distans i oktober-november 2019.  
Länsstyrelsen i Värmlands län tog beslut att den planerade verksamheten inte 
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Omfattning på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning 
(TB) 
MKBn utformades som en så kallad liten MKB eftersom länsstyrelsen beslutat om 
icke betydande miljöpåverkan. I TBn redovisades de huvudsakliga åtgärder som 
den planerade verksamhet omfattade och det flaggades för att entreprenören 
kunde komma att föreslå justeringar och kompletteringar i arbetsgång och 
utformning inom ramen för ansökan. I TBn angavs även att inga exakta höjdnivåer 
kunde anges eftersom de planerade åtgärderna omfattade schaktning, utläggning 
och justering av naturliga stenmaterial i olika fraktioner med hjälp av grävmaskin. 
Risk för grumling behandlades i TBn genom att det angavs att avsänkning av 
magasinet skulle ske långsamt och i god tid innan arbetet med utrivning 
påbörjades. 
 
Rådighet 
Mark-, vattenområde och anläggningar som berördes av utrivningen låg på en 
fastighet som ägs av dammägaren. 
 
Övertagande av underhållsansvar 
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Utrivningen utformades så att inga dammkonstruktioner fanns kvar efter 
utrivningen. Något övertagande av underhållsansvar var därmed inte aktuellt. 

6.3.4 Utformning 

I Figur 42 visas en översiktsplan över de planerade åtgärderna. Dammens alla 
delar togs bort. Även betongkonstruktionen vid inloppet till f.d. tuben samt 
nedströmsliggande betongbro med landfästen togs bort. Strax nedströms dammen 
finns några äldre dammvallar, se Figur 40. Dessa berördes inte av planerad 
verksamhet och lämnades kvar. 

I god tid (flertalet veckor) innan arbetena i vatten påbörjades sänktes vattenytan av 
till tröskelnivå genom öppning av utskovsluckan. En mindre fångdamm anlades 
uppströms dammen, se Figur 43. 

Ett naturlikt sjöutlopp anlades vid dammläget med hjälp av schaktning och 
utläggning av massor på en sträcka av ca 10 m uppströms respektive 30 m 
nedströms dammläget, se Figur 44. Vattenvägen nedströms dammläget försågs 
med erosionsskydd av naturligt rundade stenar och block. 

 
Figur 42 Översiktsplan över de planerade åtgärderna. Det tidigare dammläget var placerat i bildens vänstra 
del. 
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Figur 43 Mindre fångdamm anlades uppströms dammen  

 

 
Figur 44 Principiell utformning av det naturlika sjöutloppet i det tidigare dammläget 

 

Återställningsåtgärder 
För att efterlikna en naturlig forssträcka lades slumpmässigt utplacerade block och 
stenar ut i åfåran. 

6.3.5 Entreprenaden 

Entreprenaden utfördes som en samverkansentreprenad. 

Inga nya handlingar togs fram för upphandling och utförande av entreprenaden 
utan arbetet skedde utifrån den tekniska beskrivning som togs fram till 
tillståndsansökan. 

Beställaren tog fram ett kontrollprogram. Krav på entreprenören ställdes enligt 
kontrollprogrammet. 
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6.3.6 Resultat efter utrivningen 

Figur 45 visar hur det ser ut vid f.d. dammläget efter utrivning och Figur 46 visar 
hur det ser ut nedströms f.d. inloppet till tuben efter utrivning. 

 
Figur 45 Foto vid det f.d. dammläget  

 

 
Figur 46 Foto nedströms f.d. inloppet till tuben 
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7 Diskussion 

7.1 ASPEKTER ATT BEAKTA VID UTRIVNING 

Några aspekter som erfarenheterna visat är särskilt relevanta att beakta vid 
utrivning av dammar listas nedan. 

• Erfarenheterna från genomförda utrivningar visar att det kan vara kraftigt
motstånd hos de kringboende och andra berörda mot utrivningen.

• Utgångspunkten vid framtagning av tillståndsansökan bör vara att beskriva
huvudprinciperna och inte låsa fast sig för mycket i detaljer. Mycket av
detaljerna kring utrivningar behöver normalt anpassas på plats och avgörs ofta
bäst i samråd med den entreprenör som kommer att utföra arbetet.

• För att undvika framtida behov av underhåll är det önskvärt att utrivningen
resulterar i en återställning till så naturliga förhållanden som möjligt. I vissa
fall kan det dock vara önskvärt att lämna kvar anläggningsdelar, t.ex. av
kulturmiljöskäl. I de fall anläggningsdelar lämnas kvar kan en lämplig
utgångspunkt vara att inte lämna kvar anläggningsdelar som kan komma att
utgöra en risk även om de lämnas utan underhåll.

• Om det finns motstående intressen finns möjlighet för någon annan att överta
underhållsansvaret för anläggningsdelar.

• En utrivning kan vara förknippad med vissa risker som kan behöva beaktas
såsom grundvattensänkning, ras och skred, sedimenttransport, spridning av
föroreningar, översvämningar och erosion. I de allra flesta fallen av utrivning i
Sverige handlar det dock om små dammar med små magasin där riskerna
förknippade med utrivningen är små eller obetydliga.

• Vid en utrivning kan det bli aktuellt att vidta olika återställningsåtgärder. Det
kan t.ex. handla om flytt av broar och bryggor, anläggande av lekbottnar,
anläggande av erosionsskydd och anläggande av trösklar.

• Anläggande av trösklar kan bli aktuellt i fall där man önskar bibehålla en
vattenspegel för att t.ex. tillmötesgå önskemål från kringboende. Vid
anläggande av trösklar bör beaktas eventuellt framtida underhållsbehov av
trösklarna samt trösklarnas eventuella påverkan på översvämningsrisken i
samband med högflöden. Trösklar ska i möjligaste mån anläggas så att de inte
utgör vandringshinder för fisk eller bottenfauna, om detta inte är en del av
syftet med den specifika tröskeln.
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2     EL FRÅN NYA ANLÄGGNINGAR 2021

I rapporten görs en sammanställning av den kunskap som finns om utrivning av dammar 
med fokus på tekniska apekter, i syfte att ge stöd för dammägare som avser att riva 
ut en dammanläggning. I rapporten ges vägledning kring frågeställningar som: Vilka 
förberedelser och utredningar kan vara aktuella att genomföra inför en utrivning? Vilka 
anpassningsåtgärder kan bli aktuella vid en utrivning? Vilka risker kan behöva beaktas 
vid en utrivning? Erfarenheterna från några genomförda utrivningsprojekt beskrivs i 
rapporten.  

Ett nytt steg i energiforskningen
Forskningsföretaget Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys 
inom energiområdet samt sprider kunskap för att bidra till ett robust och hållbart 
energisystem. Energiforsk är ett politiskt neutralt och icke vinstutdelande aktiebolag som 
ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga 
affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. Läs mer på 
energiforsk.se.
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